

Client : CEA
Projet : PROGRAMME RES
Début : Janvier 2005

Référence Affaire :
6120

PROGRAMME RES

Le périmètre confié à MPH France :

- Expertise technique en planification afin de maîtriser les délais contractuels et les interfaces calendaires entre les différents marchés.
- Montant du contrat MPH : 40 k€.



L'engagement de MPH France :

- Définition et mise à jour d'un tableau de bord de suivi des contractualisations du programme.
- Analyse du processus « Planification » du Maître d'œuvre et proposition d'axes d'améliorations.
- Mise en œuvre d'une procédure de « suivi de planning » pour le Maître d'Ouvrage.
- Expertise technique des jalonnements contractuels (Cohérence du jalonnement des dossiers de consultation des entreprises en regard du projet global et des différentes interfaces).
- Suivi d'avancement et simulation de planification avec élaboration de plan d'actions.
- Effectif moyen de l'équipe : 2 collaborateurs.

Les résultats :

- Note d'orientation planification.
- Tableau de bord.
- Rapport d'expertise planning.
- Rapport d'avancement.